ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Construction & Improvement of toilets ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -1-

ಸಂ: Ward No. 07 Byatarayanapura ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಶ:ಆ/ಯಗ-ಯ/ಚಿಲಿಗ

ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಂಖ್ಯೆ | ಅಂದಾಜು ಪತ್ರಿಕೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿದೆ. 1/17-18

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ವಿಷಯ:– Construction and improvements of toilets in Ward No.07 Byatarayanapura ನ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ:007–17–000047

ಉಲ್ಲೇಖ:– ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ನಅಇ/190/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:06–05–2017

****

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಾರ್ಡ್ ಸಂ:07ರ (ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಿ–3110ರ ಅನುದಾನದಡಿ ರೂ.42.34 ಲಕ್ಷಗಳ ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತ ದೊರೆತಿರುತ್ತದೆ.

ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಬಳಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಕಡೆ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಶೌಚಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1) ಅವಶ್ಯಕ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣು ಅಗೆತದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸಿಗಾ 1:6 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾನೇಟ್ ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಪಾಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು.
2) ಕಾಲಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
3) ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಾಂಕ್ರಿಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಮೇಲ್ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಸಿಗಾ 1:6 ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
4) ಆರ್ ಸಿಸಿ ಎಂ 20 ಯಿಂದ ಲಿಂಟಲ್ ಹಾಗೂ ಚಾವಣಿ ಹಾಕುವುದು
5) ಗ್ರಾನೈಟ್ ಬಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ನೆಲ ಹಾಸು ಮಾಡುವುದು
6) ಉಕ್ಕಿನ ಕಿಟಕಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅಳವಡಿಸುವುದು
7) ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸಮೆಂಟ್ ಗಾರೆಯಿಂದ ಮಡ್ಡಿ ಮಾಡಿ ಬಣ್ಣ ಬಳೆಯುವುದು
8) ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ

ಅಂದಾಜನ್ನು 2016–17ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ.42.34 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದಡಿ ಪಿ3110ರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ

ಸ.ಅ(ಯೋ.ಪಿ)

ಸ.ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ಪಿ) 7/12/2018

ಕ-ನ.ಆ [ಯೋಜನೆ-ಯಲಹಂಕ]

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ: Construction & Improvements of toilets in Ward No.07 Byatarayanapura -reg

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ...2...
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಿ.ಬಿ/ಯಲ-ಮು/ಯೋ-ಅ/2017-18

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷೇಪಗಳು

ಕಂಡಿಕೆ(1) ರಿಂದ (3) ರವರೆಗೆ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ(ಯೋ.ಉ.ವಿ) ರವರು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ "**Construction and improvements of toilets in Ward No.07 Byatarayanapura** ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಜಾಬ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಕೊಂಡು ರೂ.42.34 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ:ನಅಇ/190/ಎಂ.ಎನ್.ವೈ/2017 ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:06-05-2017ರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ 14ನೇ ಹಣಕಾಸು ಆಯೋಗದ ಅನುದಾನದಡಿ ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ತುರ್ತಾಗಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ~~ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿದೆ~~. ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅನುಮೋದನೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿದೆ.

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು 7/11/18
ಯೋಜನಾ ವಿಭಾಗ, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ.

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯವ)

(5)ನೇಯ ಕಂಡಿಕೆಯನ್ನು ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. "**Construction and improvements of toilets in Ward No.07 Byatarayanapura** ಎಂಬ ರೂ. 42.34 ಲಕ್ಷಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶದಂತೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ~~ನೀಡಬಹುದಾಗಿದೆಯೆಂದು~~. ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು,

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯ.ವ)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಯಲಹಂಕ ವಲಯ
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ.

ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ:

ಮುಂದುವರೆದು ಮಾನ್ಯ ಆಯುಕ್ತರ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ರವರ ಅಧಿಕಾರ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: B12(1)/PR-394/2011-12 dated: 05-05-2016 ರಂತೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಮೆಮೋ ತಯಾರಿಸಿ ಸಹಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಸ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ)

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ: Construction of Toilet ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 3

ವಲಯ: Byatarayanapura ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಶ್ಚಿ/ಆಯು-ಆಯ/2020-21

ಕಾಲಂ 8 ಸಿ/ಸ-19

ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಸ್ವಾಮಿ,

ಸಂಖ್ಯೆ ③ ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತೆ "Construction & Improvement of toilet in Ward No.07 Byatarayanapura" ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಮೆ/ಸ ಕೆ.ಆರ್.ವಿ.ಡಿ.ವಿಲ್ಸ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು, ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿ

11/07/20 [illegible]

ಉ.ಕಂ.ಅ 5/3

Scanned by TapScanner

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು: Construction and improvements of toilet in Ward No:07 Byatarayanapura ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -4-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
12	Construction and improvements of toilet in Ward No:07 Byatarayanapura ಎಂಬ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಿನಾಂಕ: 05-03-2019 ರಂದು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 06 ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಕಾಶ ನಿಗಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ:04-09-2019ಕ್ಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ:07 ರಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳದ ಅಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಸದರಿ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮೆ॥ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರವು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:03-01-2022 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ:30-09-2022ರವರೆಗೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸ.ಅ Asst. Executive Engineer Project Division Yelahanka Zone BBMP, Bangalore - 92
13	
14)	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಯೋ.ವಿ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳ ಲಭ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸ್ಥಳ ಹಸ್ತಾಂತರವು ವಿಳಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ದಿನಾಂಕ 30-09-2022 ರವರೆಗೆ ಕಾಲಾವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯು ಮುಂದಿದೆ Executive Engineer Project Division Yelahanka Zone BBMP, Bangalore-92
15)	ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು (ಪ.ಯ)

Scanned by TapScanner

ವಿಷಯ : Construction of Toilets Ward No.07 - 4 pos & Bath.

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 5

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... ಕ.ಪ/ಯ1-ಯ/ಮಾಂ/13

ಕಂಡಿಕೆ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
16	

ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು:-**Construction and improvements of Toilets in Ward No:07 Byatarayanapura**

* * * * *

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **89/2018-19** ರಂತೆ ದಿನಾಂಕ: **05-03-2019** ರಂದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s KRIDL.** ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ.~~33,07,648.43~~ 34257791.00 ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ:**21/2020-21** ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ:**637542 - 637571** ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಕಿರಿಯ ಸಂ/6

17

ಸ.ಕಾ.ಅ (ಯೋ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ **M/s KRIDL** ಬೆಂಗಳೂರುರವರಿಗೆ ಒಂದನೇ ಹಾಗೂ ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.~~33,07,648.43~~ 34257791.00 ಗಳಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಕಡತವನ್ನು ತಮ್ಮ ಘನ ಅದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸ.ಕಾ.ಅ

18

ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯೋ)

(19) ಕುಮಾರಿ ಯಾಂಗಲಾಮ್ಮ P310 ಯಾವಾಗದಿಂದ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಿಂಬಾಕಿಯ ಸಹಿತ ವೇತನ ಬಟವಾಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗಶಃ ಬಿಲ್ಲಿನ ಮೊತ್ತ ರೂ 34257791/- ಕುಮಾರಿ ತಾರಾಕ್ಷಿ. ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿ 30579700/- ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಚೆಕ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ.

(20) ಚೆಕ್

Scanned by TapScanner